
Rapport de *construction*

D'où vient la plateforme, comment elle est bâtie, où elle en est exactement, et ce qu'il reste à faire pour qu'elle commence à travailler.

ÉTABLI LE	29 août 2026
OBJET	Rendre compte du travail accompli et de ce qui reste
PÉRIODE	19 juillet — 29 août 2026, soit six semaines
DIFFUSION	Interne. Les erreurs y sont racontées comme le reste.

Ce que ce rapport répond

Quatre questions, dans cet ordre. **D'où ça vient** — comment on est passé d'une idée à cinquante mille lignes. **Comment c'est bâti** — les trois étages et ce qui tient les règles. **Où on en est** — mesuré, pas raconté. **Ce qu'il reste** — la liste exacte, dans l'ordre où elle doit être traitée.

I · LA CONSTRUCTION

- 1 Avant le dépôt : les quatre premières semaines
- 2 Quatorze jours, cent vingt commits
- 3 Les sept chantiers
- 4 Les huit erreurs, et ce qu'elles ont changé

II · LA STRUCTURE

- 5 L'architecture en trois étages
- 6 La base de données
- 7 L'application
- 8 Les fonctions serveur et les automatismes
- 9 La sécurité

III · OÙ NOUS EN SOMMES

- 10 L'inventaire mesuré
- 11 Ce qui marche, ce qui est vide, ce qui manque

IV · ACHEVER ET DÉMARRER

- 12 Les huit chantiers techniques restants
- 13 Ce qui ne dépend que du fondateur
- 14 L'ordre, et pourquoi il n'est pas négociable
- 15 À quoi ressemblera le premier jour

CE RAPPORT NE RACONTE PAS UNE RÉUSSITE

Il raconte un chantier, avec ce qui a été bâti et ce qui s'est cassé. Le chapitre 4 est entièrement consacré aux erreurs — pas par scrupule, mais parce que chacune a changé une règle de travail, et que ces règles valent plus que le code qu'elles ont corrigé.

A large, dark, atmospheric photograph of a port at night or dusk. A massive gantry crane dominates the upper half of the frame, its cables and structure silhouetted against a dark sky. Below it, a large container ship is docked, its colorful cargo containers visible. In the foreground, a worker in a high-visibility vest and hard hat is partially visible on the right side, looking towards the ship. The overall mood is industrial and somber.

I

La construction

Six semaines, dont quatorze jours tracés commit par commit. Ce qui a été bâti, dans quel ordre, et pourquoi cet ordre-là.

- 1 Avant le dépôt : les quatre premières semaines
- 2 Quatorze jours, cent vingt commits
- 3 Les sept chantiers
- 4 Les huit erreurs, et ce qu'elles ont changé

Avant le dépôt : les quatre premières semaines

Le dépôt de code ne commence que le 16 août. Ce qui précède existe, se vérifie sur les dates de création des services, mais n'est pas tracé ligne à ligne — et il faut le dire plutôt que de le reconstruire de mémoire.

DATE	CE QUI EST ÉTABLI	COMMENT ON LE SAIT
19 juillet 2026	Création de la base de données MAYLARY , région Europe de l'Ouest, PostgreSQL 17	Date de création du projet
24 juillet 2026	Création du projet d'hébergement du site	Date de création du projet
fin juillet — mi-août	Première version de l'application : les huit métiers, les écrans, le premier moteur de calcul	NON TRACÉ — pas de dépôt de code sur cette période
16 août 2026	Premier commit. À partir de là, chaque changement est daté, motivé et réversible	Historique du dépôt

CE QUE CE TROU DANS L'HISTORIQUE IMPLIQUE

Les quatre premières semaines ont produit la structure de l'application — les écrans, les tables, la logique métier de départ. Elles ne peuvent pas être relues commit par commit. **Tout ce qui est décrit dans la partie II a donc été vérifié dans la base et dans le code aujourd'hui, pas déduit d'un historique.** C'est plus long, et c'est le seul moyen d'être exact.

Ce qui a été mis en place à partir du 16 août

Le dépôt n'a pas seulement servi à garder le code. Il a introduit trois habitudes qui n'existaient pas avant, et qui expliquent la vitesse des deux semaines suivantes :

- **Un message de commit qui explique le pourquoi**, pas le quoi. Le diff dit ce qui a changé ; le message dit ce qu'on avait mal compris.
- **Une branche de travail et une fusion dans la branche principale.** Ce qui casse ne casse que la branche.
- **Un retour arrière possible.** Il a servi dès le 21 août, sur trois commits d'un écran ajouté sans avoir été demandé.

Quatorze jours, cent vingt commits

Le rythme réel du chantier, jour par jour. Les creux ne sont pas des pauses : ce sont les jours où le travail se faisait ailleurs — dans la base, ou en attente d'une réponse du fondateur.

JOUR	COMMITTS	CE QUI S'EST JOUÉ
16 août	13	Le coût de revient cesse d'être lisible par le client. Le devis d'import va jusqu'à la livraison. L'acconage cesse d'être un forfait
17 août	6	Quatre-vingt-dix lignes de frais de compagnie et de terminal. Chaque fournisseur entre par la porte qui lui correspond
19 août	2	Un écran de catalogue fournisseur, ajouté sans avoir été demandé
21 août	10	Retour arrière sur cet écran , puis réintroduction avec un test de raccordement. La planche de marque devient la peau de l'application
22 août	8	Retour à l'apparence précédente. L'ouverture d'expédition, qui n'attend pas d'interface fournisseur
24 août	35	La plus grosse journée. Peuplement des deux vitrines, tarification automatique, séparation des deux acheminements, adresse publique et plan de site
26 août	28	Refonte de la vitrine, barre de qualité, tenue en charge, audit de sécurité, restriction des appels aux fonctions
27 août	2	Fin de la restriction des appels
28 août	10	Référencement : chaque page se présente sous son propre nom. Aperçus de partage sur les messageries
29 août	6	Corpus juridique du Système Harmonisé. Dossier de référence

120

commits

14

jours de travail

359

fichiers suivis

≈51 000

lignes de code

CE QUE LA FORME DE CETTE COURBE RACONTE

Deux journées — le 24 et le 26 — portent **la moitié des commits**. Ce ne sont pas des journées plus longues : ce sont les deux jours où les décisions du fondateur étaient tombées et où plus rien n'attendait. *Le rythme du chantier n'a jamais été limité par la vitesse d'écriture. Il a été limité par les réponses. C'est encore vrai aujourd'hui, et c'est tout l'objet de la partie IV.*

Les sept chantiers

Les cent vingt commits se rangent en sept chantiers. Chacun avait une question de départ, et chacun a laissé une règle derrière lui.

1 — Le moteur de calcul 16-17 août

La question : un devis d'import s'arrêtait au Bon À Enlever, donc avant la livraison. Et le client pouvait lire notre coût de revient.

Ce qui a été fait : le devis va désormais jusqu'à la porte du client. L'acconage cesse d'être un forfait et devient un barème. Quatre-vingt-dix lignes de frais de compagnie et de terminal sont chargées. Le coût de revient disparaît de tout ce que voit un client.

La règle laissée : le client ne voit jamais ce que la marchandise nous a coûté, à aucune étape.

2 — Les connecteurs fournisseurs 17-21 août

La question : le catalogue ne pouvait venir que d'une seule source, et le mode d'expédition n'était pas rapatrié — seulement le prix.

Ce qui a été fait : chaque fournisseur entre par la porte qui lui correspond. Le connecteur rapporte le mode d'expédition en plus du prix. Le jeton se renouvelle depuis un écran, sans intervention technique.

La règle laissée : un connecteur sans identifiants ne plante pas — il répond « pas prêt » et dit ce qui manque.

3 — L'apparence 21-22, 26 août

La question : la vitrine ne ressemblait pas à une maison de commerce ivoirienne, et sept métiers sur huit n'avaient pas de porte d'entrée sur l'accueil.

Ce qui a été fait : planche de marque appliquée, puis *retour à l'apparence précédente* après essai. Vitrine en tuiles, rayons en devanture, panneau latéral des services, bannière pleine hauteur. Les huit métiers accessibles depuis l'accueil.

La règle laissée : toujours régler pour l'ordinateur *et* pour le téléphone, jamais l'un après l'autre.

4 — Le peuplement et la tarification 24, 26 août

La question : un catalogue vide, et des prix qu'il fallait calculer un par un à la main.

Ce qui a été fait : les deux vitrines peuplées, article par article, chacun examiné. Le lanceur de tarification, puis les trois moteurs horaires qui cotent, tarifient et enrichissent sans qu'on les relance. La séparation des deux acheminements — express et groupage — et la règle d'amortissement du fret.

La règle laissée : jamais un article ajouté « pour remplir ». Et jamais un article affiché sans prix.

5 — La tenue en charge 26 août

La question : une lecture du catalogue prenait 117 millisecondes, parce que les droits de douane étaient évalués à chaque ligne.

Ce qui a été fait : droits évalués une seule fois, index posés sur les jointures, listes plafonnées. **117 ms → 13 ms.**

La règle laissée : mesurer avant, mesurer après. Un « c'est corrigé » sans chiffre ne vaut rien.

Les sept chantiers

6 — La sécurité 24, 26-27 août

La question : un audit demandé par le fondateur sur vingt points. Dix-sept étaient tenus. Trois ne l'étaient pas — et la vérification en a fait tomber un quatrième, plus grave.

LE DÉFAUT	CE QUI A ÉTÉ FAIT
Le dépôt des preuves de paiement n'avait aucun garde-fou — six dépôts sur sept limitaient la taille et le type de fichier ; le septième, le plus exposé, acceptait n'importe quoi	Aligné sur les six autres : 10 Mo, images et PDF seulement
Trois failles connues dans les dépendances , dont deux classées hautes	Corrigées par mise à jour. Zéro vulnérabilité restante
Une page entière tombait pour un encart publicitaire absent	Réparée : un ornement ne fait plus tomber la page
Vingt-trois fonctions serveur répondaient à n'importe quel site	Une enveloppe posée autour de chacune, sans réécrire leur intérieur — vingt-trois occasions de casser évitées

La règle laissée : la base fait respecter les règles, pas l'écran. Un écran se contourne.

7 — La visibilité 24, 28 août

La question : le site était en ligne et invisible. Deux causes distinctes, découvertes l'une après l'autre.

- **Google n'indexait qu'une page sur cent soixante-huit.** Le fichier de base portait, écrite en dur, une balise qui désignait l'accueil comme « la vraie version » de chaque page. Chaque fiche produit demandait donc à Google de ne pas la garder. Il obéissait.
- **Un lien partagé sur une messagerie affichait toujours la même vignette.** Les robots d'aperçu n'exécutent pas le code du navigateur : ils lisent le fichier brut, identique pour toutes les adresses. Aucune correction côté navigateur ne pouvait y changer quoi que ce soit — il a fallu que le serveur réponde autre chose, mais *seulement aux robots*.

La règle laissée : vérifier en production, jamais en local. Les deux défauts étaient invisibles sur un poste de développement.

Et le huitième, commencé aujourd'hui

Le socle juridique du classement. Les classements tarifaires citaient des Règles Générales et des Notes de Chapitre qui n'existaient nulle part dans la base : elles étaient récitées. Elles sont maintenant chargées depuis la publication de l'UEMOA — **12 alinéas de Règles, 102 Notes légales** — chacune avec l'adresse de sa source et la date de son relevé, et chacune vérifiée contre le document d'origine.

La règle laissée : un raisonnement qui ne se cite pas ne se défend pas.

CE QUE CES SEPT CHANTIERS ONT EN COMMUN

Aucun n'est parti d'une envie d'ajouter une fonction. **Tous sont partis d'un défaut constaté** — un devis incomplet, un catalogue vide, une lecture lente, une porte ouverte, un site invisible, un raisonnement invérifiable. C'est ce qui explique qu'une plateforme de cinquante mille lignes n'ait presque aucune fonction inutilisée : chacune répond à un problème qui s'était déjà manifesté.

Les huit erreurs, et ce qu'elles ont changé

Chacune a coûté du temps. Chacune a laissé une règle ou un garde-fou. Elles sont ici parce qu'un rapport qui ne raconte que ce qui a marché n'apprend rien à celui qui reprendra le dossier.

L'ERREUR	CE QUI S'EST PASSÉ	CE QU'ELLE A LAISSÉ
Un écran ajouté sans avoir été demandé 19 août	Un écran de catalogue fournisseur, construit de ma propre initiative. Trois commits, puis trois retours arrière	On ne construit pas ce qui n'a pas été demandé. L'écran est revenu deux jours plus tard — <i>demandé, et avec un test de raccordement</i>
Le plafond de fret réglé à cinq fois le prix d'achat 26 août	Un décapsuleur acheté 500 F portait 2 765 F de transport. Trente-cinq articles sur soixante-quatre étaient dans ce cas	Ramené à 1,5. Un réglage ne se juge pas dans l'absolu, mais sur son effet mesuré sur le catalogue réel
Le groupage traité comme une poubelle 24 août	Tout ce qui coûtait cher à transporter y était versé — y compris un cadenas de 155 grammes qu'aucun transporteur n'aurait refusé	Le groupage devient un <i>constat</i> — le transporteur a refusé de coter — et non un défaut où l'on range ce qui gêne
Une balise écrite en dur qui annulait tout le référencement 28 août	Chaque page demandait à Google de retenir l'accueil à sa place. Le plan de site était complet et à jour : ce n'était pas lui	Vérifier en production, sur une vraie page, avec les yeux du robot — pas en local
Un commentaire dans un fichier de configuration 28 août	Une clé // glissée pour y écrire une note. L'hébergeur valide ce fichier contre un schéma strict : déploiement refusé avant même de construire	Un contrôle automatique en tête de chaque construction, qui refuse toute clé inconnue. Il a été éprouvé sur la faute exacte
Des colonnes demandées à une vue qui ne les a pas 28 août	Les noms avaient été recopiés depuis la description de la <i>table</i> . La vue publique n'en expose qu'une partie — c'est sa raison d'être. Et la base refuse la requête <i>entière</i> , pas seulement le champ	Un avertissement écrit au-dessus des trois noms de vues, là où on le lira en écrivant la prochaine requête
Un moteur de groupage lancé sur un colis express 28 août	Cinq soutiens-gorge achetés 11 850 F, et un total partiel de 1 019 695 F . Le calcul était juste ; la filière était fausse	On ne mélange pas les filières. C'est devenu un chapitre entier du manuel d'exploitation
Un traitement annoncé comme fait alors qu'il simulait 26 août	Le moteur de tarification possède un mode qui calcule sans rien enregistrer. Il avait été lancé dedans, et le résultat annoncé comme écrit	Lire la réponse avant d'annoncer. Elle disait <code>simulation: true</code>

LE FIL COMMUN DE CES HUIT ERREURS

Sept sur huit viennent de **la même chose : avoir supposé au lieu d'avoir vérifié**. Supposé qu'un réglage était raisonnable, qu'une vue exposait les mêmes colonnes qu'une table, qu'un traitement avait écrit, qu'une page était indexée. Aucune n'est une faute de programmation ; toutes sont des fautes de vérification. C'est pourquoi la règle qui revient le plus souvent dans ce dossier est « *mesuré, pas supposé* ».

II

La structure

Comment la plateforme est bâtie : trois étages, ce que chacun fait, et où sont écrites les règles qui ne doivent jamais être contournées.

-
- 5 L'architecture en trois étages
 - 6 La base de données
 - 7 L'application
 - 8 Les fonctions serveur et les automatismes
 - 9 La sécurité

L'architecture en trois étages

Trois étages, et une règle qui les gouverne : **plus une règle est importante, plus elle est écrite bas.**
Ce qui compte vraiment est dans la base, pas dans l'écran.



Pourquoi les règles descendent

Un écran se contourne : il suffit d'appeler la base directement. Une fonction serveur se contourne si quelqu'un a le jeton. **Une contrainte écrite dans la base ne se contourne pas** — elle refuse l'écriture, quel que soit le chemin emprunté.

LA RÈGLE	OÙ ELLE EST ÉCRITE, ET POURQUOI
Une écriture comptable doit être équilibrée	Dans la base. Un déséquilibre est refusé à l'enregistrement, pas signalé après coup
Un reversement à un vendeur est bloqué tant que la réception n'est pas acquise	Dans la base. C'est ce qui rend la garantie « payé, protégé » réelle et non déclarative
Une position tarifaire doit exister au corpus officiel	Dans la base, par une clé étrangère. Un code inventé est structurellement impossible
Un article sans prix n'est jamais affiché	Dans la base, par la vue publique. Même marqué « actif », il ne sort pas
Un client ne lit que ses propres données	Dans la base, par 181 politiques d'accès sur 92 tables

LA CONSÉQUENCE PRATIQUE, POUR QUI REPRENDRA LE DOSSIER

Ne cherchez jamais une règle métier dans l'écran. Si vous voulez savoir ce qui est vraiment imposé, lisez les contraintes et les politiques de la base. L'écran ne fait qu'expliquer la règle à l'humain — il ne la fait pas respecter.

La base de données

L'étage le plus important, et le plus dense. Tout ce qui suit a été compté en base le 29 août 2026.

92 tables	17 vues	181 politiques d'accès	105 migrations
---------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------------

Ce qu'elle contient, par domaine

DOMAINE	CE QU'ON Y TROUVE
Le catalogue	Produits, rayons, secteurs, paliers de prix, favoris, avis, images, enseignes
Le commerce	Commandes, lignes, historique des statuts, achats groupés, participations, vendeurs, reversements
Le transit	Demandes d'import et d'export, devis, dossiers, pièces, expéditions, événements de suivi, consolidateurs, intervenants
La douane	Tarif extérieur commun, régimes douaniers, régimes d'origine, taxes, liquidations, classifications, bureaux, marchandises réglementées, règles de procédure
Le droit	Nouveau : Règles Générales Interprétatives, Notes de Section et de Chapitre, corpus des classements de référence
Les coûts	Frais de transit local, frais de destination, frais logistiques, barème de manutention, taux de fret, repères de marché, équivalences
La comptabilité	Comptes, journaux, écritures, lignes d'écriture, grand livre, balance, compte de résultat, factures, compteurs
Les réglages	Neuf tables de paramètres : tarif, import, facturation, garantie, marketplace, paiement, incoterm, classification
L'exploitation	Journal d'erreurs, demandes d'assistance, usage de l'intelligence artificielle, contrôle des images, caches

Ce qui la protège

MÉCANISME	NOMBRE	CE QU'IL EMPÊCHE
Tables avec sécurité au niveau ligne	92 / 92	Qu'un compte lise ce qui ne le regarde pas. Couverture totale
Politiques d'accès	181	Détaillent qui lit et qui écrit, table par table
Contraintes de vérification	149	Qu'une valeur absurde entre : un statut inconnu, un montant négatif, un code mal formé
Clés étrangères	61	Qu'une ligne pointe vers quelque chose qui n'existe pas
Déclencheurs	25	Qu'une opération parte à moitié faite : équilibre comptable, horodatage, historique
Index	209	Que les lectures ralentissent quand le volume monte
Fonctions internes	83	Portent les calculs qui doivent rester identiques d'un appel à l'autre

LE CHIFFRE QUI COMPTE LE PLUS DANS CE TABLEAU

92 tables sur 92 portent une sécurité au niveau de la ligne. Pas 90, pas « les principales » : toutes. Une seule table oubliée suffit à exposer des données clients — et c'est l'oubli le plus courant sur ce genre de plateforme.

L'application

Ce que voient le client et l'administrateur. Bâtie pour être servie depuis un seul fichier, et pour tenir aussi bien sur un téléphone que sur un ordinateur.

PARTIE	FICHIERS	LIGNES	CE QU'ELLE CONTIENT
Les écrans	62	25 909	38 écrans publics et clients, 24 écrans d'administration
Les composants	62	7 308	Les briques réutilisées : cartes produit, tableaux, formulaires, illustrations
Les bibliothèques	24	6 735	Les calculs partagés : coût de revient, liquidation, référencement, factures
Les crochets	8	1 149	Panier, authentification, référencement — l'état partagé entre écrans
La fonction d'aperçu	1	303	Sert aux robots de partage la vraie page, sans toucher à l'application
Total application	157	41 404	—

Les vingt-quatre écrans d'administration

C'est la partie invisible du public et la plus utilisée au quotidien : tour de contrôle du pipeline import et export, atelier de cotation, gestion des commandes, catalogue et import fournisseur, comptabilité, facturation, vendeurs, assistance client, paramètres, équipe, barèmes.

UN CHOIX DE CONSTRUCTION QUI A DES CONSÉQUENCES

L'application est **une page unique** : l'hébergeur renvoie le même fichier pour toutes les adresses, et c'est le navigateur qui décide quoi afficher. C'est rapide et simple — mais c'est exactement ce qui a causé les deux défauts de visibilité du chapitre 4. *Les robots n'exécutent pas le navigateur*. D'où la fonction d'aperçu, qui répond autre chose aux robots et uniquement à eux.

Ce sur quoi elle repose

BRIQUE	RÔLE
React et TypeScript	La construction des écrans, avec un contrôle des types à la compilation
Vite	La fabrication du paquet servi au navigateur. Construction complète en moins de trois secondes
Tailwind	L'apparence, écrite au plus près de chaque élément
La bibliothèque cliente de la base	Le dialogue avec l'étage 1, en respectant les politiques d'accès du compte connecté

Les fonctions serveur et les automatismes

Tout ce qui ne peut pas tourner dans le navigateur d'un client : parce que ça manipule une clé, parce que ça appelle un fournisseur, ou parce que ça doit tourner même quand personne n'est connecté.

Ce qui est déployé

CATÉGORIE	NOMBRE	EXEMPLES
En production	38	Cotation, tarification, enrichissement, commande fournisseur, facturation, classification, sourcing, aperçus, suivi, notifications
De diagnostic	25	Écrites pour trouver un défaut précis, gardées après coup
Total déployé	63	—

UNE DETTE À SOLDER, PETITE MAIS RÉELLE

Vingt-cinq fonctions de diagnostic traînent à côté des trente-huit qui travaillent. Elles ne consomment rien tant qu'on ne les appelle pas, mais elles encombrent la lecture et brouillent l'inventaire. À retirer une fois la première vente passée — pas avant, car certaines resserviront au premier incident réel.

Les trois moteurs qui tournent seuls

HEURE	CE QU'IL FAIT	POURQUOI À CETTE HEURE-LÀ
:05 et :35	Demande au transporteur le prix de chaque nouvel article, et cherche la quantité minimum qui le rend acceptable	Le fournisseur n'accepte qu'une requête par seconde . Deux moteurs lancés ensemble échouent tous les deux. Les minutes sont décalées pour cette seule raison
:20	Calcule le prix de vente des articles qui viennent d'être cotés	
:50	Complète les fiches : photos, poids, matière, emballage	

Concrètement : un article importé à 14 h a son prix et ses photos avant 15 h, sans que personne n'intervienne. C'est ce qui a permis de passer de 60 à 233 articles en quinze jours.

Comment elles s'authentifient, et pourquoi c'est important

Les trois moteurs sont appelés par la base elle-même, **sans aucune clé**. C'est possible parce que l'enveloppe posée sur chaque fonction distingue trois cas : pas d'origine du tout — c'est un appel de serveur à serveur, il passe ; origine connue — elle est renvoyée telle quelle ; origine inconnue — rien n'est autorisé.

LE CAS QUI NE DOIT JAMAIS ÊTRE CASSÉ

Le premier cas — pas d'origine — est vital. C'est par là que passent les trois moteurs horaires. Le fermer arrêterait la cotation, la tarification et l'enrichissement du catalogue, sans message d'erreur visible : les articles cesseraient simplement d'apparaître.

La sécurité

Ce qui est en place, et ce qui reste ouvert. Un audit a eu lieu le 24 août sur vingt points ; ce chapitre en donne l'état au 29.

POINT	ÉTAT	DÉTAIL
Sécurité au niveau de la ligne	En place	92 tables sur 92, 181 politiques
Dépôts de fichiers bornés	En place	10 Mo, images et PDF seulement, sur les sept dépôts
Dépendances sans faille connue	En place	Trois vulnérabilités corrigées le 24 août, zéro restante
Appels aux fonctions restreints	En place	Vingt-trois fonctions ne répondent plus à n'importe quel site
En-têtes de sécurité du site	En place	Politique de contenu, transport strict, anti-encadrement, référent
Secrets hors du dépôt	En place	Aucune clé dans le code ; tout est déposé dans les réglages du serveur
Politique de données personnelles publiée	En place	Avec la déclaration ARTCI annoncée
Déclaration ARTCI effective	Manquant	Obligation légale, déjà annoncée publiquement. Voir chapitre 13
Protection contre les mots de passe divulgués	Manquant	Réglage à activer côté service d'authentification
Politiques d'accès redondantes	À nettoyer	9 combinaisons sur 6 tables où deux politiques permissives se recouvrent. Sans danger, mais coûteux en lecture
Index jamais utilisés	Normal	81 — attendu sur une base sans trafic. À réévaluer après trois mois d'activité réelle, pas avant

CE QUE L'AUDIT DU 24 AOÛT A APPRIS, ET QUI VAUT AU-DELÀ DE LA SÉCURITÉ

Dix-sept points sur vingt étaient déjà tenus. **Le quatrième défaut — le plus grave — n'était dans aucune des vingt questions.** Il a été trouvé en vérifiant les dix-sept autres. C'est l'argument le plus solide pour vérifier ce dont on est sûr : la liste des choses à contrôler ne contient jamais celle qui manque.

III

Où nous en sommes

L'état exact au 29 août 2026, relevé en base et non raconté. Ce qui fonctionne, ce qui est construit mais vide, et ce qui manque encore.

-
- 10 L'inventaire mesuré
 - 11 Ce qui marche, ce qui est vide, ce qui manque

L'inventaire mesuré

Tout ce tableau a été compté en base ou dans le dépôt le 29 août 2026. Aucune ligne n'est estimée.

Ce qui a été construit

ÉLÉMENT	QUANTITÉ	REMARQUE
Lignes de code	≈ 51 000	Application, fonctions serveur et bibliothèques partagées
Fichiers suivis	359	—
Écrans	62	Dont 24 d'administration
Migrations de base	105	Chaque changement de structure est daté et rejouable
Tables et vues	109	92 tables, 17 vues
Fonctions serveur en production	38	Plus 25 de diagnostic
Automatismes horaires	3	Cotation, tarification, enrichissement

Ce que la plateforme contient

CONTENU	QUANTITÉ	REMARQUE
Articles au catalogue	233	131 en boutique, 102 en Espace Pro. 203 actifs
Rayons et secteurs	8 + 13	—
Positions du tarif extérieur commun	6 298	Avec taux et unité statistique
Notes légales de Section et de Chapitre	102	Chargées le 29 août, chacune vérifiée à sa source
Alinéas des Règles Générales Interprétatives	12	Confrontés à deux publications officielles
Familles de classement de référence	18	43 articles classés sur 233
Régimes d'origine	4	Droit commun, APE, ZLECAf, CEDEAO
Règles de procédure douanière	15	Seuils, franchises, délais, sanctions
Postes de transit local	21	11 confirmés sur cotations et proformas réelles
Taux de fret et repères de marché	3 + 17	Trois liaisons cotées, dix-sept repères indicatifs
Adresses au plan de site	214	Engendrées depuis le catalogue

Ce que la plateforme a produit

ACTIVITÉ	QUANTITÉ
Comptes créés	3
Demandes de devis	3
Demandes de sourcing	2
Demandes d'import	1
Dossiers ouverts	1
Commandes payées	0
Écritures comptables	0
Factures émises	0
Vendeurs inscrits	0

LES DEUX TABLEAUX À LIRE ENSEMBLE

Cinquante mille lignes de code, cent neuf tables, six mille deux cent quatre-vingt-dix-huit positions tarifaires — et **zéro commande payée**. Ce n'est pas une contradiction : c'est l'état normal d'un outil qui a été construit avant d'être ouvert. Mais c'est la seule ligne qui compte pour la suite, et c'est elle qui décide de tout l'ordre de la partie IV.

Ce qui marche, ce qui est vide, ce qui manque

Ce qui fonctionne sur données réelles

BRIQUE	PREUVE
Le catalogue et sa tarification automatique	233 articles cotés et tarifés sans intervention, 203 actifs, tous avec un prix
Le calcul du coût de revient et du fret	Appliqué sur chaque article, avec la bascule express / groupage
La liquidation douanière	Vérifiée sur une déclaration réelle par un déclarant agréé
Le devis d'import	Onze postes confirmés sur cotations réelles ; refuse de totaliser s'il en manque
La facturation	Proforma et facture définitive, numérotation continue, PDF
La comptabilité	Partie double, équilibre imposé par la base
Le référencement	38 pages à titre et description distincts ; vérifié en production
Les aperçus de partage	Vérifié en production : un robot de messagerie reçoit le vrai article, un humain l'application
Le socle juridique du classement	102 textes, chacun retrouvé dans son document d'origine par contrôle machine

Ce qui est construit mais vide

BRIQUE	CE QUI MANQUE POUR LA REMPLIR
La marketplace	Du démarchage. Rien d'autre : le parcours vendeur est complet
Les achats groupés	Une campagne à ouvrir. Le mécanisme fonctionne
La comptabilité	Une vente. Les écritures se passeront toutes seules
Le carnet de commandes	Un moyen d'encaisser. Voir chapitre 13
L'abonnement au Déclarant	Un prix. L'outil est fini et sourcé

Ce qui manque vraiment

MANQUE	CONSÉQUENCE
Un moyen d'encaissement professionnel	Deux étapes de chaque commande restent manuelles
La configuration d'envoi des courriels, arrêtée à mi-parcours	Un client qui oublie son mot de passe ne peut pas le récupérer
Les écrans de cotation conteneur	Le service le plus rentable se traite à la main
Dix postes de transit non confirmés	Le moteur refuse de totaliser certains devis
Des taux de fret réels	Trois liaisons seulement sont cotées
Le chapitre 42 du tarif et les compositions textiles	16 articles de maroquinerie sans taux, 25 vêtements non classables
La liste des positions exonérées par l'APE	Impossible de dire si une position bénéficie de l'exonération
Un déploiement qui aboutit	Quatre échecs de suite sur un compte d'hébergement gratuit



IV

Achever et démarrer

La liste exacte de ce qui reste, séparée en deux : ce qui se code, et ce qui ne dépend que du fondateur. Puis l'ordre dans lequel tout cela doit être traité, et pourquoi cet ordre n'est pas négociable.

-
- 12 Les huit chantiers techniques restants
 - 13 Ce qui ne dépend que du fondateur
 - 14 L'ordre, et pourquoi il n'est pas négociable
 - 15 À quoi ressemblera le premier jour

Les huit chantiers techniques restants

Ce qui se code, avec pour chacun ce qui le déclenche et ce qu'il rapporte. Aucun n'est long ; six sur huit attendent une décision ou une clé, pas du travail.

ORDRE	LE CHANTIER	CE QUI LE DÉBLOQUE	CE QU'IL APPORTE
1	Faire aboutir le déploiement	Le passage du compte d'hébergement en formule professionnelle	Sans lui, aucune correction ne parvient plus en ligne. Quatre échecs de suite, sans journal, sur un compte gratuit
2	Brancher l'encaissement	Le RCCM et le numéro de contribuable, puis un agrégateur de paiement	Deux opérations de la chaîne cessent d'être manuelles. C'est la moitié du chemin vers l'objectif d'automatisme
3	Terminer l'envoi des courriels	Une configuration à finir — arrêtée à mi-parcours	La récupération de mot de passe, les notifications de commande, les devis envoyés
4	Brancher les écrans de cotation conteneur	Rien — le barème est chargé, les honoraires confirmés à 500 000 F	Le service le plus rentable de la maison cesse de se traiter à la main. C'est le seul chantier de cette liste qui ne dépende que de temps de développement
5	Déposer la clé du suivi des colis	Un abonnement à un service d'agrégation de suivi	Le suivi cesse d'être saisi à la main. Tenable à dix commandes, pas à cent
6	Confirmer les dix postes de transit et charger les taux de fret	Vos chiffres — une photo d'un devis réel suffit	Le moteur totalise enfin un devis complet, et cote le fret au lieu de renvoyer vers la compagnie
7	Achever le classement du catalogue	Le chapitre 42 du tarif, absent du corpus, et la composition des textiles	190 articles sur 233 attendent. Un classement inventé vaut moins que pas de classement
8	Nettoyer	La première vente passée	Retirer les 25 fonctions de diagnostic, résorber les 9 politiques d'accès redondantes. À faire après, jamais avant

CE QUE CE TABLEAU DIT DU TRAVAIL RESTANT

Un seul de ces huit chantiers demande vraiment du développement — le quatrième, les écrans de cotation conteneur. Les sept autres attendent une clé, une décision, un chiffre ou une démarche. *La plateforme n'attend plus qu'on la construise. Elle attend qu'on l'ouvre.*

Ce qui ne dépend que du fondateur

Aucune de ces lignes n'est un problème de logiciel. Ce sont des démarches et des décisions, et elles conditionnent presque tout le chapitre précédent.

Les démarches

#	LA DÉMARCHE	CE QU'ELLE DÉBLOQUE
1	Trancher la structure juridique avec un juriste ivoirien : une entité ou deux	Tout le reste. Et vérifier au passage votre situation vis-à-vis de votre employeur
2	Immatriculer RCCM, contribuable, CNPS, ARTCI	La facturation légale, le compte bancaire professionnel, le client entreprise
3	Ouvrir un moyen de paiement professionnel	Le chantier technique n° 2. Et traiter en même temps la question du séquestre avec un établissement agréé
4	Passer l'hébergement en formule professionnelle	Le chantier technique n° 1 — le plus urgent, car il bloque tous les autres déploiements
5	Formaliser la convention avec le commissionnaire agréé	Périmètre, rétrocession, responsabilités. Ses honoraires figurent déjà dans vos devis
6	Souscrire la responsabilité civile professionnelle et engager un comptable	Vous manipulez la marchandise d'autrui, et vous tiendrez une comptabilité commerciale
7	Demander la liste APE à la Direction générale des douanes	C'est gratuit. Cela vaut 3 380 387 F d'économie sur un seul dossier type

Les décisions

LA DÉCISION	POURQUOI ELLE BLOQUE
Le tarif du Déclarant	Un outil fini, sourcé, vérifié — et sans prix. Il ne rapporte rien tant que la ligne est vide
Le montant de l'acompte d'import	Votre principale protection de trésorerie. Il double le nombre de dossiers portables à réserve égale
La marge sur le fret conteneur	Sans elle, impossible de coter un conteneur — donc le chantier technique n° 4 n'a pas de valeur à produire
Combien de commerçants héberger, et sur quels critères	Chaque vendeur validé engage votre réputation sur des marchandises que vous ne contrôlez pas
Vos chiffres de dépenses déjà engagées	Le tableau du chapitre 32 du dossier de référence attend vos montants pour devenir le point de départ de votre comptabilité

LE CONSTAT QU'IL FAUT REGARDER EN FACE

Douze lignes sur cette page, et aucune ne demande d'écrire du code. Le chantier n'est plus technique depuis plusieurs jours. Le chapitre 2 le montrait déjà : les deux journées les plus productives du projet sont celles où vos décisions étaient tombées. *C'est votre agenda, et non la vitesse de développement, qui fixe désormais la date de la première vente.*

L'ordre, et pourquoi il n'est pas négociable

Chaque étape ouvre la suivante. En prendre une avant son tour ne fait pas gagner de temps : cela produit du travail qu'il faudra refaire.

1. PASSER L'HÉBERGEMENT EN FORMULE PROFESSIONNELLE

- | Sans lui, aucune correction n'arrive plus en ligne.
- | Quatre déploiements refusés de suite.



2. TRANCHER LA STRUCTURE ET IMMATRICULER

- | Sans RCCM : pas de compte professionnel,
- | donc pas de moyen de paiement, donc pas de vente.



3. OUVRIR L'ENCAISSEMENT

- | Deux opérations cessent d'être manuelles.
- | Le client entreprise devient possible.



4. PASSER CINQ COMMANDES VOUS-MÊME

- | Éprouver la chaîne entière avant qu'un client la découvre.
- | C'est là qu'on trouve ce qu'aucun test ne montre.



5. LIVRER CINQ VRAIS CLIENTS DE VOTRE CARNET

- | Les premiers dossiers publiés. La preuve qui vend les suivants.



6. BRANCHER LA COTATION CONTENEUR

- | Le service le plus rentable devient vendable.



7. FIXER LE TARIF DU DÉCLARANT ET RECRUTER DES VENDEURS

- | Les deux seules recettes qui n'immobilisent aucun franc.

Ce que coûte chaque inversion d'ordre

SI L'ON FAIT ÇA AVANT	CE QUI SE PASSE
De la publicité avant cinq dossiers livrés	On achète du trafic vers une maison sans preuve. Le visiteur arrive, ne trouve aucun avis, et repart. L'argent est perdu, pas différé
Du développement avant l'immatriculation	On améliore une plateforme déjà plus avancée que la structure qui la porte. Zéro effet sur le revenu
Le recrutement de vendeurs avant l'encaissement	On promet d'encaisser pour eux avec un compte personnel. On abîme la relation dès le premier reversement
Le nettoyage technique avant la première vente	On retire des fonctions de diagnostic dont on aura besoin au premier incident réel
Les premiers clients avant d'avoir testé soi-même	Le client découvre les défauts à votre place. Un dossier raté se raconte plus vite que dix réussis

LA SEULE ÉTAPE QUI PEUT ÊTRE MENÉE EN PARALLÈLE

Les démarches administratives et la collecte de vos chiffres — les dix postes de transit, les taux de fret, la liste APE. Elles n'attendent rien et débloquent le moteur de cotation. Si vous devez remplir un temps mort pendant que le RCCM se traite, c'est là qu'il faut le mettre.

À quoi ressemblera le premier jour

Une fois les quatre premières étapes franchies, voici ce qui se passe quand un client commande — et ce que vous, vous avez à faire. C'est le meilleur résumé de ce que ces six semaines ont produit.

- 1 **Un commerçant d'Adjamé cherche « droits de douane carrelage »**
Il tombe sur Le Déclarant. Il obtient une position tarifaire, un taux, et la note de chapitre qui le fonde. Gratuitement. *Vous ne faites rien.*
- 2 **Il regarde la boutique et commande deux cartons**
Le prix était calculé depuis des heures, le fret aussi. Il paie par mobile money marchand. *Vous ne faites rien.*
- 3 **Le paiement est confirmé automatiquement**
La commande passe en « paiement confirmé », l'écriture comptable se passe seule, la facture est engendrée et numérotée. *Vous ne faites rien.*
- 4 **La commande part chez le fournisseur**
Automatique sur le canal express. Le numéro de suivi remonte tout seul, et le client le voit dans son compte. *Vous ne faites rien.*
- 5 **Vous livrez**
C'est la première chose que vous faites de la journée. Le client confirme la réception, la garantie se dénoue, la marge est acquise.
- 6 **Six semaines plus tard, il revient avec un conteneur**
Là, vous travaillez : vous contrôlez ses documents, vous cotez, vous transmettez au commissionnaire agréé, vous suivez le dédouanement. **500 000 F d'honoraires** — quatre-vingt-deux fois ce que rapportaient ses deux cartons.

CE QUE CETTE JOURNÉE MONTRE

Sur les six étapes, vous n'intervenez que deux fois — pour livrer, et pour traiter le dossier de transit. Les quatre autres tournent seules. C'est très exactement ce que ces six semaines ont construit : une maison où le travail répétitif est fait par la machine, et où l'humain est gardé pour ce qui engage la responsabilité.

Et c'est aussi pourquoi la partie IV est courte. *Il ne reste presque rien à construire. Il reste à ouvrir.*

POUR FINIR

Ce que ce rapport a mesuré, et ce qu'il n'a pas pu

MESURÉ

L'historique du dépôt, commit par commit, du 16 au 29 août. Les dates de création de la base et de l'hébergement. Le volume de code, fichier par fichier. La structure de la base : tables, vues, politiques, contraintes, clés, déclencheurs, index, fonctions. L'état du catalogue et du socle réglementaire. Les échecs de déploiement et leur message exact. Tout cela a été relevé le 29 août 2026, dans la base et dans le dépôt.

NON MESURÉ, ET SIGNALÉ COMME TEL

Les quatre premières semaines — du 19 juillet au 16 août — ne sont pas tracées dans le dépôt. Ce qui y a été construit est décrit d'après l'état actuel du code et de la base, pas d'après un historique. Les quatre-vingt-un index jamais utilisés le sont sur une base sans trafic : ce n'est pas une dette, c'est une absence de mesure.

CE QU'IL NE CONTIENT PAS

Aucune projection, aucun montant estimé, aucune date promise. Les chiffres d'affaires et les scénarios de revenu sont dans le dossier de référence, avec leurs marqueurs de provenance. Ce rapport-ci décrit ce qui est, pas ce qui pourrait être.

À LIRE AVEC CE RAPPORT

Le Dossier de référence — manuel d'exploitation et plan d'affaires, 72 pages. Il explique comment se servir de ce qui est décrit ici, et ce que la maison doit gagner. Les deux documents sont datés du même jour et se complètent : celui-ci raconte la construction, l'autre l'exploitation.

MayLary Group — Dems'Inc, Abidjan. Document interne.

Rapport de construction établi le 29 août 2026.

Plateforme en ligne : maylarygroup.ci